

【子项目1】	设备购置费的计算与分析	
任务1：	进口设备原价的计算	
	FOB	4912.00
	国际运费	0.54
	运输保险费	13.10
	CIF	4925.64
	银行财务费	24.56
	外贸手续费	73.88
	进口关税	985.13
	增值税	1004.83
	设备原价	7014.04
任务2：	设备购置费的计算	
	设备运杂费	140.28
	设备购置费	7154.32
	设备及工器具及生产家具购置	7869.76
【子项目2】	建筑安装工程费的计算与分析	
	人工费	200.00
	材料费	700.00
	施工机具使用费	300.00
任务1：	企业管理费的计算	75.00
任务2：	利润的计算	36.00
任务3：	规费及税金的计算	
	规费	10.00
	税金	45.62
任务4：	建筑安装工程费用的计算	1366.62

【子项目3】	工程建设其他费	350.00
【子项目4】	建设工程预备费的计算与分析	
	工程建设费用	9586.38
任务1：	基本预备费	479.32
	静态投资	10065.70
任务2：	涨价预备费	
	涨价预备费PF1	773.50
	涨价预备费PF2	1354.13
	涨价预备费	2127.63
	建设工程预备费	2606.95
	建设投资	12193.33
【子项目5】	建设期贷款利息的计算与分析	
	建设投资所需贷款额（70%）	8535.33
	第一年贷款额（40%）	3414.13
	第二年贷款额（60%）	5121.20
	第一年贷款利息	204.85
	第二年贷款利息	741.55
	建设期贷款利息	946.40
【子项目6】	整个项目工程造价	13139.72